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Parcours de formation CG 93 – Via le Monde 

2 journées 

Dimensionner son projet et préparer son évaluation  

 
Ce cursus de 2 journées propose d’approfondir les outils de l’approche du cadre logique pour la conception et le suivi 
d’un projet de solidarité internationale. De l’analyse du contexte à la recherche de financements, les différentes 
phases seront abordées. Il alternera entre apports théoriques, prises de parole des participants et travaux sur leurs 
projets. L’enjeu de cette formation est de comprendre la cohérence entre les différents outils d’analyse développés 
dans l’approche projet et l’enrichissement de chaque étude par les outils complémentaires. 
 

 
PUBLIC  

Acteurs locaux de la solidarité 
internationale 

 

OBJECTIFS DE FORMATION 

 
 
� Connaître les échecs, 

enjeux et nouvelles 
tendances de la 
coopération au 
développement : sortir 
du don. 

 
� Maîtriser le cycle de 

projet et les outils 
d’analyse. 

 
� Mettre en relation les 

participants et 
mutualiser leurs 
compétences. 

 
 
 
OPTIONS PEDAGOGIQUES 

 
� D’apports théoriques 
� D’analyse des 

concepts et des 
expériences de 
chacun 

� De mise en pratique 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Journée 1 : De l’idée à la formalisation d’un proje t 

• Tour de table 
o Présenter son projet en quelques mots 

o Analyse des termes et outils utilisés 

• Maitriser toute l’importance de l’analyse des probl èmes  

o Comment sortir de la solution que l’on veut imposer 
par le formalisme de l’approche causes à effets ? 

o La notion de problème et non de solution absente : 
comment laisser toute la place au partenaire de 
projet pour son analyse ? 

o De l’analyse des problèmes à la stratégie 
d’intervention, par l’élaboration des souhaits :   

� Permettre de discuter de la « pertinence » 

� Permettre de discuter de la « faisabilité » 

• Les questions complémentaires pour s’assurer de la 
« viabilité » du projet 

 

 

Journée 2 : Choix de la stratégie d’intervention  

• De l’idée à la formalisation d’un projet  
o Retour sur les travaux des participants  

 

• L’analyse des parties prenantes 
o La relation entre l’analyse des parties prenantes et 

l’analyse des problèmes 

o La relation entre l’analyse des parties et le 
dimensionnement du projet  

o La notion de « partenariat » et le rôle confié à la 
relation locale. 

 

• Le dimensionnement du projet 
o Le dimensionnement du projet et la notion de 

« faisabilité » 

o Définition d’indicateurs, de descripteurs et de leurs 
sources, moyens de renseigner les indicateurs. 

o Les conditions de « viabilité » du projet 

 

• Le suivi et l’évaluation  
o Les questions évaluatives à se poser à la fin du 

projet. 

o Les outils d’auto évaluation. La cohérence avec le 
travail préparatoire. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Animation :  
 
Yannick 
Lechevallier  
Agence COOP 
DEC Conseil 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dates : 

mercredi 20 et 
mercredi 27 
juin 2012 
 
Horaires :  
9h30 - 17h 

 


