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Parcours de formation CG 93 – Via le Monde 

3 journées 

Réussir son projet en République démocratique du Congo 
 
Ce cursus de trois jours propose des outils de base pour la conception et le suivi d’un projet de solidarité internationale, 
de l’analyse du contexte à la recherche de financements. Il est plus particulièrement ciblé sur une zone géographique –
la RDC - pour permettre des échanges de connaissances et d’expériences entre les participants. Il alternera donc entre 
apports théoriques, prises de parole des participants, et travaux sur leurs projets. 

 
 
 
 
 

PUBLIC  
Acteurs locaux de la 
solidarité internationale 
qui mènent des projets 
en RDC 
 

 

OBJECTIFS 

- connaître les échecs, 
enjeux et nouvelles 
tendances de la 
coopération au 
développement – sortir 
du don. 

- maîtriser le cycle du 
projet et les outils 
d’analyses 

- mettre en relation les 
participants et mutualiser 
leurs compétences 

 

 

OPTIONS 

PEDAGOGIQUES 

� Interventions 
théoriques et  
techniques 

� Recherches en 
partenariat avec le 
centre de ressources 

� Analyse 
d'expériences 

 

 
 

 

PROGRAMME  

Journée 1 : Analyse du contexte et des parties prenantes 
Quel environnement ?  
Quels acteurs liés de près ou de loin au projet ?  

Le monde de l’aide au développement : différents acteurs 
• Les nouvelles orientations de l’aide au développement 

• Les acteurs présents en RDC 

La collecte d’information préalable  
• L’environnement du projet – l’étude du contexte congolais 

• L’analyse des parties prenantes 

• Le cas de la décentralisation en RDC 

• La notion de « partenariat » 

La logique d’intervention - de l’idée à la formalisation d’un 
projet - 1 

• L’analyse des problèmes 
 

Journée 2 : Analyse des souhaits et choix de la stratégie 
Une fois les problèmes recensés, comment choisir son objectif et 
formuler son projet ? Comment prévoir sa mise en œuvre ? 

La logique d’intervention - de l’idée à la formalisation d’un 
projet - 2 

• De l’analyse des problèmes à la stratégie d’intervention 

• L’analyse de la viabilité 

Le dimensionnement et la planification 

• La définition d’indicateurs et de sources de vérification pour le 
suivi et l’évaluation 

• La planification des moyens et des activités 
 

Journée 3 : Financer un projet qui se déroule en RDC 

La cartographie des organismes financeurs publics 
• Les différentes institutions susceptibles d’être intéressées par 

un projet en RDC 

• Le principe des priorités politiques et le lien avec les politiques 

Comprendre les procédures et l’instruction d’un dossier 

• Reconnaître les objectifs des bailleurs 

• Analyse par groupe de réponses associatives à des appels à 
projets 

Le montage budgétaire 
• Le lien avec le projet 

• Le montage budgétaire et son adaptation aux bailleurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animation :  

 
Agence  
COOP DEC Conseil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dates : 
Les jeudis 23 
septembre, 7 et 21 
octobre 2010. 
 
Horaires :  
9h30 – 17h 


